

晋城市财政局文件

晋市财绩效〔2025〕10号

晋城市财政局 关于下达晋城市畜牧业高质量发展项目 绩效评价结果的通知

晋城市农业农村局：

根据财政部构建“三全”预算绩效管理体系和省财政厅预算绩效管理考核内容要求，按照《市级项目支出绩效评价管理办法》（晋市财绩效〔2022〕6号）等文件要求，我局采用第三方独立评价方式，运用采集基础数据、现场勘查对比、发放调查问卷、访谈等方法，对你单位2024年度畜牧业高质量发展项目进行了重点绩效评价，现将结果通知如下：

一、基本情况

（一）项目立项背景

晋城市农业农村局于2024年2月28日-3月1日组织专家

分类评审，从各县（市、区）推荐申报的 57 家畜牧业高质量发展项目评选出 45 家符合要求的项目。

晋城市农业农村局下达 2024 年畜牧业高质量发展项目资金使用计划和任务清单（晋市农财发〔2024〕8 号），批复项目 45 个，晋城市级补助（奖补）资金 1,290.00 万元。

（二）项目主要内容及实施情况

1. 项目主要内容

（1）畜禽良种培育推广

畜禽品种改良类项目补助资金主要用于良种引进和人工输精、胚胎移植等畜禽品种改良技术推广应用。大力开展畜牧业种业振兴行动，实施良种调引和品种改良技术推广补助。鼓励畜牧企业开展良种调引、选育、扩繁，推进畜禽品种改良和育种攻关，提高畜牧企业种业创新能力和制种供种水平，促进企业实现“育繁推”一体化发展。

晋城市对 11 个实施新引进公畜、基础母畜以及畜禽品种改良技术推广应用等畜禽品种改良类项目给予一次性补助。

（2）规模场新改扩建

基础设施建设类项目补助资金主要用于生产厂房等新改扩建，及配套设施设备建设等，着眼优化产业布局结构，加快畜牧业转型升级，实施规模场改扩建补助，持续推进畜禽标准化规模养殖，壮大龙头企业，融通供应链、提升价值链，建立标准化生产体系，打造畜牧养殖产业集群，不断提高畜牧业稳产保供水平。

晋城市对 12 个规模养殖企业、养殖场（户）、采取立体多

层养猪模式等新改扩建的基础设施建设类项目给予一次性补助。

（3）养殖场数字化建设

数字化升级类项目奖补资金主要用于环境控制、自动饲喂、粪污收集、生物监测等智能化数字化的新设施新设备建设。聚焦互联网技术、云计算、大数据、区块链、人工智能等信息化、数字化、智能化技术在畜牧行业的推广应用，实施畜牧业数字化升级和数字畜牧业建设补助，推动畜牧企业加快养殖场设施装备改造升级和智能化建设步伐，逐步转变生产方式、提高管理水平，不断降低经营成本、提升产品质量和效益，推动晋城市畜牧业走上数字化全产业链转型升级之路。

晋城市对 10 个实施畜牧业数字化升级类项目给予一次性奖补。

（4）畜牧企业标准化创建

标准化创建类项目奖补资金主要用于良种引进、基础设施建设、数字升级等畜牧产业发展方面。

晋城市对 2023 年成功创建国家级和省级畜禽规模养殖场、屠宰企业、兽药减量化示范场、新通过《种畜禽生产经营许可证》种畜禽场、获得“圳品”“山西精品”等 12 家企业给予一次性奖补。

2. 项目实施情况

项目主要实施内容为数字化升级、基础设施建设、畜禽品种改良、标准化创建等，项目基本按照实施方案的内容按时完成，具体情况如下。

表 1-1 项目主要实施内容及实施情况

序号	县市区	实施单位	项目名称	项目类型	批复主要内容	实际实施内容
1	泽州	泽州县鑫科农牧专业合作社	鑫科农牧肉鸡养殖数字化建设项目	数字化升级	中心机房的装修建设、智能监控系统的安装调试，购置精准饲喂管理系统、智能健康检测系统、肉鸡养殖管理系统、环境控制系统、中控管理平台、应用网络。	中心机房的装修建设、智能监控系统的安装调试，购置精准饲喂管理系统、智能健康检测系统、肉鸡养殖管理系统、环境控制系统、中控管理平台、应用网络。
2	泽州	山西晋宏天兆畜牧科技有限公司	山西晋宏天兆牧科技有限公司数字化规模场项目	数字化升级	购买安装数智化设备（生产区监控网络及中控平台、智能洗消设施、生物安全防控设备）、数字化管理平台（生产管理系统、智能设备管理系统）。	2023 年完成购置种猪区食槽设备 1000 套，动物疫病检测设备一套，更换产房保温罩 354 套；2024 年完成购买安装数智化设备（生产区监控网络及中控平台、智能洗消设施、生物安全防控设备），数字化管理平台（生产管理系统、智能设备管理系统）
3	泽州	山西惠鑫铭农牧股份有限公司	规模养殖场数字化建设升级	数字化升级	购买安装数字化设施设备、蛋品分级设施设备、数字养殖管理平台、人员配备与制度建设等。	建设内容包括数字化设施设备建设、蛋品分级设备设施及数字养殖管理平台建设，并完善人员配备与制度建设。 数字化设施设备建设，主要包括蛋品装托机、鸡舍水帘、环控风机、清粪带、无害化处理冷库及视频监控系统建设。
4	泽州	泽州县时时兴养殖专业合作社	泽州县时时兴养殖专业合作社养猪场续建项目	基础设施建设	新建饲料库房 300 平方米；购进饲料搅拌机、粉碎机、传送机各一台；新建标准化猪舍 5 个单元，共计 1500 平方米。	新建饲料库房 348 平方米；购进饲料搅拌机，粉碎机，传送机各一台；标准化猪舍 5 个单元，共计 1524 平方米。
5	泽州	泽州县丰和农牧有限公司	丰和农牧基础设施建设项目	基础设施建设	土地平整与硬化地面 3400 平方米、新建库房 2 座共 1000 平方米，管理用房 240 平方米、走猪平台 300 平方米、饲料转运平台 180 平方米。	土地平整与硬化地面 3400 平方米、新建库房 2 座共 1000 平方米，管理用房 240 平方米、走猪平台 300 平方米、饲料转运平台 180 平方米。

序号	县市区	实施单位	项目名称	项目类型	批复主要内容	实际实施内容
6	泽州	泽州县巴公金硕园农牧发展有限公司	金硕园 1800 头种猪场配怀舍建设项目	基础设施建设	新建保育舍 1 栋 3300 平方米等。	新建保育舍 1 栋 3363 平方米等。
7	泽州	晋城市绿源春农业专业合作社	重点项目基础设施建设	基础设施建设	新建 2 栋(每栋 1900 平方米)钢构鸡舍等。	新建 2 栋(每栋 1914.75 平方米)钢构鸡舍等。
8	泽州	晋城市建立农业科技有限公司	基础设施建设项目	基础设施建设	新建 1 栋标准化驴舍 1610 平方米, 硬化地面面积 2819 平方米, 饲料通道面积 186 平方米, 2 条饲槽面积 93 平方米; 以及配套水电。	新建 1 栋标准化驴舍 1694.76 平方米, 硬化地面面积 3389.37 平方米, 饲料通道面积 204.75 平方米, 2 条饲槽面积 96.28 平方米; 以及配套水电。
9	泽州	晋城市唐营农牧发展有限公司	畜禽品种改良	畜禽品种改良	引进纯种猪 300 头。	引进纯种猪 300 头。
10	泽州	泽州县时时兴养殖专业合作社	标准化创建项目	标准化创建	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》。	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》。
11	泽州	山西晋宏天兆畜牧科技有限公司	标准化创建项目	标准化创建	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》、	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》、
12	泽州	山西惠鑫铭农牧股份有限公司	标准化创建项目	标准化创建	新获得“圳品”认证。	新获得“圳品”认证。
13	泽州	山西惠鑫铭农牧股份有限公司	标准化创建项目	标准化创建	创建国家级标准化企业。	创建国家级标准化企业。

序号	县市区	实施单位	项目名称	项目类型	批复主要内容	实际实施内容
14	泽州	山西惠鑫铭农牧股份有限公司	标准化创建项目	标准化创建	创建省级兽药抗菌药减量化。	创建省级兽药抗菌药减量化。
15	泽州	晋城市旭胜绿色养殖专业合作社	标准化创建项目	标准化创建	创建省级兽药抗菌药减量化。	创建省级兽药抗菌药减量化。
16	高平	山西朔增科技养殖有限公司	规模养殖场数字化升级项目	数字化升级	建设监控精准环境控制系统、精准配料管理系统、应用网络系统。	建设监控精准环境控制系统、精准配料管理系统、应用网络系统。
17	高平	高平市岚浙牧业有限公司	规模养殖场数字化升级项目	数字化升级	建设应用网络系统、环控设备系统，视频监控系统。	建设应用网络系统、环控设备系统，视频监控系统。
18	高平	山西中加裕农牧有限公司	中加联合育种项目	基础设施建设	新建二期工程保育舍 2 栋 (1#、2#) 共 1870 平方米。	新建二期工程保育舍 2 栋 (1#、2#) 共 2036 平方米。
19	高平	山西瑞俊和源农牧开发有限公司	六十万羽蛋鸡养殖项目	基础设施建设	新建鸡舍 2 栋 (4#、5#) 共 2900 平方米。	新建鸡舍 2 栋 (4#、5#) 共 3013.2 平方米。
20	高平	凯裕康猪业有限公司	凯裕康核心育种场育成基地项目	基础设施建设	新建育肥舍 1 栋 (3#) 3400 平方米。	新建育肥舍 1 栋 (3#) 3400 平方米。
21	高平	山西晋裕泽农牧有限公司	种猪引进项目	畜禽品种改良	引进种猪 650 头。	引进种猪 650 头。

序号	县市区	实施单位	项目名称	项目类型	批复主要内容	实际实施内容
22	高平	山西朔增科技养殖有限公司	种羊引进项目	畜禽品种改良	引进纯种湖羊母羊 750 只。	引进纯种湖羊母羊 750 只。
23	高平	太行润源食品有限公司	标准化创建项目	标准化创建	新获得“山西精品”认证。	新获得“山西精品”认证。
24	高平	太行润源食品有限公司	标准化创建项目	标准化创建	创建国家级生猪屠宰标准化建设示范单位。	创建国家级生猪屠宰标准化建设示范单位。
25	高平	山西省中加裕农牧有限公司	标准化创建项目	标准化创建	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》。	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》。
26	高平	山西凯永养殖有限公司	标准化创建项目	标准化创建	创建省级兽药抗菌药减量化。	创建省级兽药抗菌药减量化。
27	阳城	阳城县香山养鸡场（普通合伙）	数字化	数字化升级	购买安装应用网络、生物安全防护、蛋品智能收集与品质监控、舍内环境调控、智能饲喂与能耗监测、智能视频监控等数字化设施装备；建设数字化管理平台。 安装粪污与环保监测设施设备。	购买安装应用网络、生物安全防护、蛋品智能收集与品质监控、舍内环境调控、智能饲喂与能耗监测、智能视频监控等数字化设施装备；建设数字化管理平台。 安装粪污与环保监测设施设备。
28	阳城	阳城温氏畜牧有限公司	数字化	数字化升级	种猪场在所有防疫关键点加装摄像头 360 余个（一个种猪场 180 个摄像头），搭建海康云眸监控平台，生产区和生活区接入 1 条 100 兆宽带网；建立独立的环保监测系统，建立 QA 系统监控平台和点猪系统。	种猪场在所有防疫关键点加装摄像头 360 余个（一个种猪场 180 个摄像头），搭建海康云眸监控平台，生产区和生活区接入 1 条 100 兆宽带网；建立独立的环保监测系统，建立 QA 系统监控平台和点猪系统。

序号	县市区	实施单位	项目名称	项目类型	批复主要内容	实际实施内容
29	阳城	山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司	数字化	数字化升级	引入 500 兆企业级移动宽带，使用海康威视萤石云监控系统，晟兴科技智能牧场软件一套，项目各型号摄像头 200 个。生产数据信息管理软件一套。	购买安装监控管理系统、在线智能牧场软件、生产数据信息管理软件、饲料配比系统软件、饲料自动配比输送系统、雏鸡温度自动保障系统、各型号摄像头 127 个、光纤、数据采集联网设备。
30	阳城	山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司	百万蛋鸡二期建设项目	基础设施建设	新建 FX140 有机肥发酵罐两台。含罐底基础土建。投建有机肥翻抛车间一座等。	新建 FX140 有机肥发酵罐两台。含罐底基础土建。投建有机肥翻抛车间一座等。
31	阳城	山西禾木农林投资发展有限公司	董封 2 万只肉羊扩繁基地建设项目	基础设施建设	新建 2#育肥羊舍 4 栋(每栋 540 平米)。	新建 2#育肥羊舍 4 栋(每栋 540 平米)。
32	阳城	阳城县犇犇养殖有限公司	新引进种公畜、基础母畜项目	畜禽品种改良	100 头后备母牛	100 头后备母牛
33	阳城	阳城县远康食品有限公司凤城肉联厂	标准化创建项目	标准化创建	创建省级标准化屠宰企业。	创建省级标准化屠宰企业。
34	陵川	陵川百谷旺农业发展有限公司	百谷旺规模蛋鸡场数字化建设项目	数字化升级	购安监控照明系统、周界防范系统、门禁系统、管理中心设备：安装中央集蛋线设备 2 套。	购安监控照明系统、周界防范系统、门禁系统、管理中心设备：安装中央集蛋线设备 2 套。
35	陵川	山西臻鑫善农牧发展有限公司	臻鑫善蛋鸡养殖场基础设施建设项目	基础设施建设	新建鸡舍 1 栋 1500 平方米；购买并安装全自动饲料存储、加工传输设备 1 套。	新建鸡舍 1 栋 1500 平方米；购买并安装全自动饲料存储、加工传输设备 1 套。
36	陵川	陵川百谷旺农业发展有限公司	百谷旺 70 万只蛋鸡养殖场建设项目	基础设施建设	新建 2 栋(每栋 1455 平方米)全自动蛋鸡养殖鸡舍，1 座 2000 立方米蓄水池。	新建 2 栋(每栋 1455 平方米)全自动蛋鸡养殖鸡舍，1 座 2000 立方米蓄水池。

序号	县市区	实施单位	项目名称	项目类型	批复主要内容	实际实施内容
37	陵川	陵川县畜牧兽医服务中心	种羊品种改良项目	畜禽品种改良	胚胎东佛里生种羊 90 枚、萨福克种羊 60 枚。项目期 150 只母羊的管理。	胚胎移植东佛里生种羊 90 枚、萨福克种羊 60 枚。项目期 150 只母羊的管理。
38	陵川	陵川县畜牧兽医服务中心	陵川黑山羊改良项目	畜禽品种改良	补贴新购置种公羊 240 只，补贴新购置种母羊 187 只。	补贴新购置种公羊 240 只，补贴新购置种母羊 187 只。
39	沁水	沁水县裕东兴生态养殖有限公司	规模养殖场数字化升级项目	数字化升级	建设数字化生产管理系统、智能设备管理系统、全景环控系统，AI 巡检预警系统、精准饲喂系统(哺乳母猪)、智能终端大屏。	建设数字化生产管理系统、智能设备管理系统、全景环控系统，AI 巡检预警系统、精准饲喂系统(哺乳母猪)、智能终端大屏。
40	沁水	沁水县沁苑农牧有限公司	肉羊品种改良项目	畜禽品种改良	引进杜泊种公羊 20 只，杜泊种母羊 50 只，湖羊种母羊 450 只。	引进杜泊种公羊 20 只，杜泊种母羊 50 只，湖羊种母羊 450 只。
41	沁水	山西山佳农牧发展有限公司	种猪引进项目	畜禽品种改良	引进种公猪 5 头(其中：扯洛克公猪 3 头，大白种公猪 1 头，长白种公猪 1 头);原种母猪 25 头，二元母猪 340 头。	引进种公猪 8 头;原种母猪 52 头，二元母猪 420 头。
42	沁水	沁水县霖丰农牧科技有限公司	种猪引进项目	畜食品种改良	引进种公猪 10 头;引进父母代基础母猪 700 头。	引进种公猪 16 头;引进父母代基础母猪 762 头。
43	沁水	沁水县会丰科技养殖股份有限公司	种猪引进项目	畜禽品种改良	引进 50 头纯种母猪，300 头二元母猪：引近 15 头纯种公猪。	引进 56 头纯种母猪，400 头二元母猪：引近 15 头纯种公猪。
44	沁水	沁水县皓凯农牧林发展有限公司	种猪引进项目	畜禽品种改良	引进大白原种母猪 150 头。	引进大白原种母猪 150 头。
45	沁水	沁水县裕东兴生态养殖有限公司	标准化创建项目	标准化创建	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》。	新获得省级《种畜禽生产经营许可证》。

（三）项目资金来源及使用情况

1. 项目资金来源

2024 年晋城市畜牧业高质量发展项目晋城市财政预算 1,290.00 万元，实施单位配套资金 5,670.16 万元。

（1）畜禽品种改良类项目补助资金共 230 万元，主要用于支持 11 个项目开展种公畜、基础母畜引进，以及人工输精、胚胎移植等畜禽品种改良技术推广应用。其中，泽州县 1 个、高平市 2 个、阳城县 1 个、陵川县 2 个、沁水县 5 个。

（2）重点养殖场基础设施建设类项目补助资金共 620 万元，主要用于支持 12 个项目开展养殖场新改扩建。其中，泽州县 5 个、高平市 3 个、阳城县 2 个、陵川县 2 个。

（3）养殖场数字化升级类项目奖补资金共 300 万元，主要用于支持 10 个项目开展畜牧生产、经营、管理等环节数字化改造，推进大数据、人工智能、云计算、物联网、北斗定位等技术在畜牧业的推广应用。其中，泽州县 3 个、高平市 2 个、阳城县 3 个、陵川县 1 个、沁水县 1 个。

（4）畜牧企业标准化创建项目奖补资金共 140 万元，主要用于支持 12 个项目开展标准化创建的企业给予一次性奖补。其中，泽州县 6 个、高平市 4 个、阳城县 1 个、沁水县 1 个。晋城市补助标准：成功创建国家级的每个一次性奖补资金 20 万元，成功创建省级的每个补助资金 10 万元，获得《种畜禽生产经营许可证》批复、“圳品”“晋品”“山西精品”等产品认证的每

个一次性奖补资金 10 万元。

2. 项目资金使用情况

截止 2024 年底，项目实际支出市级财政资金 1,290.00 万，全部支付到位。配套资金 5,802.76 万元，实际支付 5,555.36 万元。

表 1-2 畜牧业高质量发展项目财政资金使用计划

单位：万元

县(市、区)	合计	畜禽品种改良	基础设施建设	数字化升级	标准化创建
泽州县	420	20	240	90	70
高平市	270	40	120	60	50
阳城县	260	20	140	90	10
陵川县	190	40	120	30	0
沁水县	150	110	0	30	10
合 计	1290	230	620	300	140

表 1-3 2024 年畜牧业高质量发展项目资金使用情况表

单位：万元

实施单位	项目名称	总投资	市财政资金	实际投资
泽州县鑫科农牧专业合作社	鑫科农牧肉鸡养殖数字化建设项目	150.6	30	152.53
山西晋宏天兆畜牧科技有限公司	数字化规模场项目	151.7	30	151.71
山西惠鑫铭农牧股份有限公司	规模养殖场数字化建设升级	150.441	30	152.53
泽州县时时兴养殖专业合作社	泽州县时时兴养殖专业合作社养猪场续建项目	202.8	40	204.80
泽州县丰和农牧有限公司	丰和农牧基础设施建设项目	205.6	40	225.13
泽州县巴公金硕园农牧发展有限公司	金硕园 1800 头种猪场配怀舍建设项目	480	80	480.92
晋城市绿源春农业专业合作社	重点项目基础设施建设	239.4	40	239.45
晋城市建立农业科技有限公司	基础设施建设项目	225	40	245.57
晋城市唐营农牧发展有限公司	畜禽品种改良项目	150	20	150.00
泽州县时时兴养殖专业合作社	标准化创建项目		10	—
山西晋宏天兆畜牧科技有限公司	标准化创建项目		10	—
山西惠鑫铭农牧股份有限公司	标准化创建项目		10	—
山西惠鑫铭农牧股份有限公司	标准化创建项目		20	—
山西惠鑫铭农牧股份有限公司	标准化创建项目		10	—

实施单位	项目名称	总投资	市财政资金	实际投资
晋城市旭胜绿色养殖专业合作社	标准化创建项目		10	-
山西朔增科技养殖有限公司	规模养殖场数字化升级项目	152.6	30	152.79
高平市岚浙牧业有限公司	规模养殖场数字化升级项目	156.25	30	156.25
山西中加裕农牧有限公司	中加联合育种项目	205.7	40	219.69
山西瑞俊和源农牧开发有限公司	六十万羽蛋鸡养殖项目	211.8	40	243.94
凯裕康猪业有限公司	凯裕康核心育种场育成基地项目	374	40	379.94
山西晋裕泽农牧有限公司	种猪引进项目	107.25	20	107.25
山西朔增科技养殖有限公司	种羊引进项目	105	20	105.00
太行润源食品有限公司	标准化创建项目		10	-
太行润源食品有限公司	标准化创建项目		20	-
山西省中加裕农牧有限公司	标准化创建项目		10	-
山西凯永养殖有限公司	标准化创建项目		10	-
阳城县香山养鸡场（普通合伙）	数字化项目	200	30	201.33
阳城温氏畜牧有限公司	数字化项目	560	30	541.31
山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司	数字化项目	172	30	172.00
山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司	百万蛋鸡二期建设项目	400	80	400.00

实施单位	项目名称	总投资	市财政资金	实际投资
山西禾木农林投资发展有限公司	董封 2 万只肉羊扩繁基地建设项目	320	60	325.31
阳城县犇犇养殖有限公司	新引进种公畜、基础母畜	130	20	130.47
阳城县远康食品有限公司凤城肉联厂	标准化创建项目		10	—
陵川百谷旺农业发展有限公司	百谷旺规模蛋鸡场数字化建设项目	151.09	30	151.09
山西臻鑫善农牧发展有限公司	臻鑫善蛋鸡养殖场基础设施建设项目	302	60	302.95
陵川百谷旺农业发展有限公司	百谷旺 70 万只蛋鸡养殖场建设项目	317	60	317.83
陵川县畜牧兽医服务中心	种羊品种改良项目	60	20	62.36
陵川县畜牧兽医服务中心	陵川黑山羊改良项目	70.44	20	72.31
沁水县裕东兴生态养殖有限公司	规模养殖场数字化升级项目	150.04	30	144.27
沁水县沁苑农牧有限公司	肉羊品种改良项目	101.5	20	101.50
山西山佳农牧发展有限公司	种猪引进项目	101.15	20	101.29
沁水县霖丰农牧科技有限公司	种猪引进项目	401.8	30	434.26
沁水县会丰科技养殖股份有限公司	种猪引进项目	135	20	138.42
沁水县皓凯农牧林发展有限公司	种猪引进项目	120	20	128.56
沁水县裕东兴生态养殖有限公司	标准化创建项目		10	—
合计		6960.16	1290	7,092.76

（四）项目绩效目标

晋城市农业农村局根据项目特点，编制相应绩效目标，绩效目标主要内容如下。

1. 项目总体目标

晋城市农业农村局制定了 2024 年晋城市畜牧业高质量发展项目整体绩效目标：实施畜牧业高质量发展项目，进一步调优产业结构、补齐产业链、提升价值链，不断提高晋城市畜牧业发展质量效益和竞争力，提升畜产品稳产保供能力，加快促进晋城市畜牧业高质量发展。

2. 区域性绩效目标

晋城市农业农村局根据 2024 年晋城市畜牧业高质量发展项目整体绩效目标，编制了区域性绩效目标。

二、综合评价情况及评价结论

（一）总体评价结论

采用综合评分定级的方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为 85.88 分，绩效评价等级为良。

表 2-1 项目绩效评价得分表

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重	15	15	35	35	100
分值	12	11	31	31.88	85.88
得分率	80.00%	73.33%	88.57%	91.09%	85.88%

（二）县市评价结论

从项目决策、过程、产出、效益等方面综合评定，高平市，项目整体成熟度高、建设进度快，验收资料整理齐整完善，严格按照要求拨付资金，项目能够如期投产达效。陵川县项目推进高效顺利，基本能够如期投产，有效发挥财政资金的效用。沁水县对项目管理相对规范，能够按时完成建设任务。泽州县推进项目建设的力度还有待进一步提升，部分项目未能如期投产达效。阳城县在项目管理上还需进一步提升效能，提高项目的成熟度，加快项目建设管理，严格项目验收资料整理。

综合评定，高平市做的最好，其次是陵川县、沁水县、泽州县，阳城县有待提高。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标从项目立项科学性（5分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分）3个二级指标，分解为立项科学性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性5个三级指标，对项目的决策情况进行评价。决策类指标分值15分，实际得分12分，得分率80.00%。具体得分情况如下表所示。

表 3-1 项目决策得分

二级指标	三级指标	分值	得分
立项科学性（5分）	立项科学性（5分）	5	4.5
绩效目标（5分）	绩效目标合理性（3分）	3	2.5
	绩效指标明确性（2分）	2	1
资金投入（5分）	预算编制科学性（3分）	3	2
	资金分配合理性（2分）	2	2
小计		15	12

1. 立项科学性

项目立项程序较为规范，已履行相关程序，如：项目单位按照规定的程序申请立项，项目立项经过主管部门及上级部门审核通过，审核程序、审批文件及材料基本符合相关要求，事前已经过专家论证等。存在项目评审专家类别不符合规定、实施方案编制不严谨等情况。本项满分 5 分，得分 4.5 分。

2. 绩效目标合理性

晋城市农业农村局制定了 2024 年晋城市畜牧业高质量发展项目整体绩效目标，并根据整体绩效目标制定了区域性绩效目标。部分实施项目没有设定绩效目标。本项满分 3 分，得分 2.5 分。

3. 绩效指标明确性

晋城市农业农村局制定了 2024 年晋城市畜牧业高质量发展项目整体绩效目标，但是部分实施项目绩效目标没有细化量化。

本项满分 2 分，得分 1 分。

4. 预算编制科学性

大部分实施项目都编制概预算，预算额度测算依据基本充分、预算内容与项目实际执行基本匹配。存在部分项目没有编制概预算，概预算没有细化量化。本项满分 3 分，得分 2 分。

5. 资金分配合理性

资金分配合理性反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。经核实，项目预算资金分配的科学、合理。本项满分 2 分，得分 2 分。

（二）项目过程情况

过程类指标从资金管理、组织实施 2 个二级指标，预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 4 个三级指标对项目的过程情况进行评价，过程类指标分值 15 分，实际得分 11 分，得分率 73.33%。具体得分情况如下表所示。

表 3-2 项目过程得分

二级指标	三级指标	分值	得分
资金管理（8 分）	预算执行率（4 分）	4	3.5
	资金使用合规性（4 分）	4	2.5
组织实施（7 分）	管理制度健全性（3 分）	3	2
	制度执行有效性（4 分）	4	3
小计		15	11

1. 预算执行率

晋城市畜牧业高质量发展财政配套资金 1,290.00 万元，实际拨付 1,290.00 万元，执行率 100%；个别项目存在企业配套资金不到位，未及时支付项目款项等情况。本项满分 4 分，得分 3.5 分。

2. 资金使用合规性

资金拨付和支出进度基本按计划执行，资金使用基本符合项目资金管理办法和财务管理制度的规定，部分项目超前支付财政资金。本项满分 4 分，得分 2.5 分。

3. 管理制度健全性

大部分项目制定财务、业务、管理制度且内容完整，部分项目单位实施方案及相关文件没有相关的管理制度。本项满分 3 分，得分 2 分。

4. 制度执行有效性

大部分项目相关管理制度有效执行，部分项目未及时取得发票。本项满分 4 分，得分 3 分。

（三）项目产出情况

产出类指标从项目产出数量实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个方面对项目的产出情况进行评价，产出类指标分值 35 分，实际得分 31 分，得分率 88.57%。具体得分情况如下表所示。

表 3-3 项目产出得分

二级指标	三级指标	分值	得分
产出数量（5 分）	实际完成率	5	4
产出质量（10 分）	质量达标率	10	9
产出时效（10 分）	完成及时性	10	10
产出成本（10 分）	成本节约率	10	8
小计		35	31

1. 实际完成率

走访项目现场核实，所有项目按时完工。存在山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司数字化升级项目购买 200 个各型号摄像头，安装并网 127 个。本项满分 5 分，得分 4 分。

2. 质量达标率

大多数项目基本按申报实施方案实施完工，陵川县畜牧兽医服务中心畜禽品种改良项目未完全按方案实施。本项满分 10 分，得分 9 分。

3. 完成及时性

反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目都按时完工。本项满分 10 分，得分 10 分。

4. 成本节约率

项目大部分成本可控。山西晋宏天兆畜牧科技有限公司数字化升级项目物料采购价格偏离市场水平。本项满分 10 分，得分 8 分。

（四）项目效益情况

效益类指标从实施效益、可持续性、满意度 3 个方面对项目的效益情况进行评价，效益类指标分值 35 分，实际得分 31.88 分，得分率 91.09%。具体得分情况如下表所示。

表 3-4 项目效益得分

二级指标	三级指标	分值	得分
项目效益（35 分）	实施效益	15	12
	可持续性	10	10
	满意度	10	9.88
小计		35	31.88

1. 实施效益

陵川县畜牧兽医服务中心畜禽品种改良项目补贴范围改变，未达到实施方案的“为进一步夯实巩固脱贫攻坚产业基础成果，切实为广大群众稳定增收提供坚强的产业支撑和安居乐业的良好环境”的效果。

晋城市建立农业科技有限公司养驴项目未达产，晋城市绿源春农业专业合作社养鸡项目未达产。本项满分 15 分，得分 12 分。

2. 可持续性

反映和考核项目实施的可持续程度，通过该项目的实施，促进区域经济和社会效益综合效果较好持续改善，能够在未来一段时间内继续产生预期的效果，促进资源的合理和高效利用、资源的再生能力和环境保护。本项满分 10 分，得分 10 分。

3. 满意度

项目组共发放 133 份调查问卷，从 6 个方面调查满意度，收回 133 份。调查问卷设置了 6 个客观题，总分为 100 分。

客观题各选项的评分值: 选项满意 (A) 为 100 分, 选项基本满意 (B) 为 75 分, 选项一般 (C) 为 60 分, 选项不满意 (D) 为 0 分。

根据群众满意度调查问卷数据信息统计显示, 6 个方面的总得分为 9.88 分, 受益对象的满意度为 98.77%。

表 3-6 受益对象满意度得分

满意度评价内容	得分	得分率
您是否了解 2024 年畜牧业高质量发展项目吗?	9.93	99.32%
您认为 2024 年畜牧业高质量发展项目对当地就业有影响吗	9.86	98.57%
您认为 2024 年畜牧业高质量发展项目对当地环境有影响吗?	9.83	98.27%
您认为 2024 年畜牧业高质量发展项目对当地交通有影响吗?	9.80	97.97%
您认为 2024 年畜牧业高质量发展项目对当地经济发展和产业升级有促进作用吗?	9.92	99.25%
您认为 2024 年畜牧业高质量发展项目能提高晋城市畜牧业发展效益和竞争力, 加快促进畜牧业高质量发展吗?	9.92	99.25%
综合满意度	9.88	98.77%

本项满分 10 分, 根得分 9.88 分。

四、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

1. 严流程确定项目

项目的确定, 严格遵循企业自愿申报、县级初审推荐、专家评审把关、晋城市平台公示等程序, 最大程度确保公开透明; 特

别是在项目评审阶段，抽选财政、畜牧等领域专家，邀请驻局纪检组、机关纪委等工作人员全程监督实施，确保公平公正。

2. 分阶段拨付资金

根据项目工程实施进度，按照完成的工程量分阶段验收、分阶段拨付相应的财政资金，能够激励项目主体更加注重按阶段完成阶段性任务，加快项目进度，提高工程效率，确保项目如期建成，尽快发挥财政资金使用效益，促进经济社会发展。

3. 数字化赋能发展

率先在全省出台生猪、肉羊、家禽、蜂业数字化建设指导意见，支持大型规模养殖场开展数字化升级建设，能够有效提升养殖效率、降低管理成本、提高畜禽品质，不断增强养殖企业的竞争力，特别是在加快发展农业新质生产力的大背景下，能够有力推动畜牧业产能、效率、方式、效益加快变革，实现由“量”的积累转向“质”的突破。

（二）存在问题

在评价过程中，发现晋城市畜牧业高质量发展项目存在以下问题。

1. 项目立项与方案编制不规范

（1）立项不规范。2024年晋城市畜牧业高质量发展项目的基础设施建设项目为工程建设，数字化升级项目为数字化网络建设。项目评审专家为畜牧兽医及渔业专业人士，没有工程建设、数字网络建设等方面的专家。

(2) 方案编制不规范。山西中加裕农牧有限公司基础建设项目等 13 家项目，实施方案中预算没有编制量化明细表；泽州县鑫科农牧专业合作社数字化升级项目等 12 家项目，实施方案中没有制定绩效指标；山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司百万蛋鸡二期建设项目等 6 家项目，实施方案中缺少工程管理的相关内容。

2. 项目实际建设内容与实施方案不符

(1) 补贴范围存在差异。陵川县畜牧兽医服务中心畜禽品种改良项目，实施方案显示的补贴范围为县域内具备养殖条件，并有养殖经验和技能，且 3 年以上从事自繁自养，能繁母羊存栏 25 只以上的黑山羊养殖户或规模养殖场(贩卖羊经济人除外)，能够完整提供申请补贴所需资料的养殖场(户)即可申请参与补贴。实际补贴对象为晋城市尚亿源农牧科技有限公司、陵川县红灯笼养殖有限公司、陵川县宋氏宏业养殖有限公司等三家企业。

(2) 山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司数字化升级项目实施方案为采购并安装 200 个各型号摄像头。实际购买 200 个各型号摄像头，安装并网 127 个。

(3) 项目未达产。晋城市建立农业科技有限公司养驴项目未达产，晋城市绿源春农业专业合作社养鸡项目未达产。

3. 财务管理不规范

(1) 未及时取得发票。山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司

司百万蛋鸡二期建设项目，截止 2025 年 4 月 10 日部分工程没有收到发票，其中：山西硕阁建设工程有限公司阳城分公司因开票额度不足未开具发票 1,374,045.76 元，山西坤通拓峰建设工程有限公司因开票额度不足未开具发票 299,944.01 元，阳城县睿创商贸有限公司 2025 年 4 月 14 日注销未开具发票 149,979.33 元。

表 4-1 未及时取得发票明细

单位：元

单位	工程款	已开票	欠发票
浙江明佳环保科技股份有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00	
山西坤通拓峰建设工程有限公司	399,000.18	99,056.17	299,944.01
晋城市城区晋晋五金经销部	120,900.00	120,900.00	
晋城市城区青棉汇展五金机电中心	76,075.00	76,075.00	
晋城市城区华玮工矿电器经销部	40,000.00	40,000.00	
山西硕阁建设工程有限公司阳城分公司	1,774,045.76	400,000.00	1,374,045.76
阳城县睿创商贸有限公司	149,979.33		149,979.33
小 计	4,000,000.27	2,176,031.17	1,823,969.10

(2) 工程款拨付不及时。山西晋龙诚锋牧业技术服务有限公司百万蛋鸡二期建设项目投资额 400 万元，配套资金 320 万元；截止 2024 年末，项目实际付款 1,376,000.00 元，未付工程款 2,474,020.94 元。

表 4-2 未付款明细

单位：元

单位名称	工程款	已付款	未付款额
浙江明佳环保科技股份有限公司	1,440,000.00	1,296,000.00	144,000.00
山西坤通拓峰建设工程有限公司	399,000.18	80,000.00	319,000.18
晋城市城区晋晋五金经销部	120,900.00		120,900.00
晋城市城区青棉汇展五金机电中心	76,075.00		76,075.00
晋城市城区华玮工矿电器经销部	40,000.00		40,000.00
山西硕阁建设工程有限公司阳城分公司	1,774,045.76		1,774,045.76
阳城县睿创商贸有限公司	149,979.33		
合 计	4,000,000.27	1,376,000.00	2,474,020.94

(3) 物料采购价格偏高。山西晋宏天兆畜牧科技有限公司数字化升级项目，采购海康威视高清快球摄像机，采购价 5000 元一台(共 9 台)，市场价约为 2500 元一台

4. 项目验收不规范

(1) 验收资料异常。山西禾木农林投资发展有限公司董封 2 万只肉羊扩繁基地建设项目，阳城县畜牧兽医服务中心分阶段验收单存在涂改建设进度情况。

(2) 部分项目存在验收报告仅加盖验收单位公章，没有签署验收意见。

(3) 项目建设单位资质异常

泽州县巴公金硕园农牧发展有限公司 1800 头种猪场配怀舍建设项目，施工方为晋城市金戈劳务有限公司，未取得建筑工程施工资质。

（4）项目验收人员专业构成与验收项目要求不匹配。

2024 年晋城市畜牧业高质量发展项目的基础设施建设项目为工程建设，数字化升级项目为数字化网络建设。项目验收资料中所显示的专家没有工程建筑、计算机网络等专业人员。

五、改进建议

（一）做好方案编制，强化立项、验收等制度建设

一是主管单位制定项目实施方案时内容要清晰、完整；二是严格要求申报单位按规定要求准备资料；三是项目评审组的专业人士严格按照规范进行评审；四是项目评审、验收时根据项目涉及的专业领域配备相关的技术和经济方面的专家，严格按照规定评审、验收；五是建立健全对项目评审及验收人员的追责机制；六是建立项目实施单位与主管单位沟通机制。

（二）规范实施方案变更，加强沟通协调

在建设项目变更时及时调整项目计划，根据实际情况做出相应的调整；其次建立管理单位和实施单位的经常沟通机制。

（三）严格项目财务管理责任与标准

项目单位在申报项目时明确项目资金的管理流程与财务管理制度，并作为项目申报方案组成部分；其次要严格执行项目资金管理制度，同时项目单位定期向主管部门提交财务制度及流程执行情况自查报告。

（四）评价结果应用

将此次绩效评价结果作为同类项目 2026 年度财政资金分配的重要依据。被评价部门（单位）按照《晋城市财政局关于印发

《〈市级预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》，自收到绩效评价结果反馈意见 30 日内，根据绩效评价结果及整改要求，制定整改措施，抓好整改落实，按要求向市财政局和主管部门报送落实情况。

附件：绩效评价指标体系及得分情况表

晋城市财政局
2025 年 8 月 20 日

信息公开选项：主动公开

晋城市财政局办公室

2025 年 8 月 20 日印发

绩效评价指标体系及得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释说明	评价标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项科学性(5分)	反映和考核项目立项是否符合法律法规及政策规定、是否与部门职责相符、是否存在重复项目,事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1. 项目立项符合法律法规及政策规定, 得 0.5 分;	0.5
				2. 项目立项与部门职责相符, 得 0.5 分;	0.5
				3. 项目立项是否存在重复项目, 得 0.5 分;	0.5
				4. 项目立项属于公共财政支持范围, 符合中央、地方事权支出责任划分原则, 得 0.5 分;	0.5
				5. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等, 得 1 分;	1
				6. 审核程序、审批文件、材料符合相关要求, 得 2 分。	1.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性(3分)	反映和考核项目是否设定了绩效目标、绩效目标相关性、预期产出效益是否符合正常业绩水平、是否与预算确定资金量相匹配	1. 预期产出效益是否符合正常业绩水平, 得 0.5 分;	0.5
				2. 设定了绩效目标, 得 1 分;	0.5
				3. 项目绩效目标与实际实施内容密切相关, 得 0.5 分。	0.5
				4. 与预算确定资金量相匹配, 得 1 分。	1
		绩效指标明确性(2分)	反映和考核项目绩效目标是否细化量化	1. 项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标, 得 1 分;	0.5
				2. 绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现, 得 1 分。	0.5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释说明	评价标准	得分
决策 (15分)	资金投入 (5分)	预算编制科学性(3分)	反映和考核项目预算编制是否细化量化、预算额度测算依据是否充分、预算内容与项目实际执行是否匹配	1. 反映和考核项目预算编制细化量化得1分;	1
		预算编制科学性(3分)		2. 预算额度测算依据充分得1分;	0.5
				3. 预算内容与项目实际执行匹配得1分。	0.5
		资金分配合理性(2分)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
过程 (15分)	资金管理 (8分)	预算执行率(4分)	反映和考核项目预算执行情况	反映和考核项目预算执行情况。	3.5
		资金使用合规性(4分)	反映和考核项目资金的规范运行情况	1. 资金使用符合项目资金管理辦法和财务管理制度的规定, 得1分;	0.5
				2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得1分。	1
		资金使用合规性(4分)	反映和考核项目资金的规范运行情况	3. 符合项目预算批复或合同规定的用途, 得1分;	0.5
				4. 不存在不按合同支付、超前支出等情况, 得1分。	0.5
	组织实施 (7分)	管理制度健全性(3分)	反映和考核项目财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	制定财务、业务、管理制度且内容完整, 得3分。	2
		制度执行有效性(4分)	反映和考核项目相关管理制度的有效执行情况	在项目实施过程中, 遵守相关管理规定得1分; 项目调整及支出调整手续完备得1分; 安排专人负责管理得1分; 项目资料齐全并及时归档得1分(实施方案、招投标资料、验收资料、施工资料、预算结算资料等)。	3

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释说明	评价标准	得分
产出 (35分)	产出数量 (5分)	实际完成率 (5分)	反映和考核项目产出数量目标的实现程度	项目是否按计划完成工程建设数量目标。	4
	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	反映和考核项目产出质量目标的实现程度	1. 项目实施过程中，严格执行项目制度得3分； 2. 项目不存在后续可能存在的其他隐患得3分； 3. 项目单位防止各类安全事故发生，实现安全生产、文明施工管理目标得2分； 4. 未发生重大安全事故得2分，发生重大安全责任事故得0分。	9
	产出时效 (10分)	完成及时性	反映和考核项目产出时效目标的实现程度	按时完成10分，每落后一个月扣2分。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率	反映和考核项目的成本控制程度(与同期市场平均成本相比较)	在正常施工条件下，实际项目成本未超预算或中标价的，得10分；超出预算或中标价的，按照超出比率扣减相应分值。	8
效益 (35分)	项目效益 (35分)	实施效益 (15分)	反映和考核项目实施所产生的政治效益、经济效益、社会效益或生态效益	1. 经济效益：项目实施后，在促进区域经济效益方面所起效果较大的，得8分；效果一般的，得5分，效果不明显不得分 2. 社会效益：实施后在促进创造大量就业岗位；不断提高晋城市畜牧业发展质量效益和竞争力，提升畜产品稳产保供能力，促进全市畜牧业高质量发展，所起效果较大的，得7分；效果一般的，得5分；效果不明显不得分。	12
		可持续性 (10分)	反映和考核项目实施的可持续程度	1. 项目实施后，反映和考核项目实施的可持续效果较大，得10分； 2. 效果一般的，得6分； 3. 效果不明显不得分。	10
		满意度 (10分)	反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	得分=有效调查问卷分数平均值×100%。	9.88
得分及等级		良			85.88